

УТВЕРЖДЕН

Директором МБОУ СОШ № 16

Приказ от 17.11.2021г. № 407

**План-график мероприятий (Дорожная карта)
по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего
и основного общего образования в МБОУ СОШ № 16**

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Результат
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2021 – 2022 учебного года	Администрация ОО	Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.2	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2021 – 2022 учебного года	Администрация ОО	Использование разъяснений в практической деятельности ОО
1.3	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования	В течение 2021 – 2022 учебного года	Администрация ОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО
1.4	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-	Январь – май 2022 года	Администрация ОО	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению

	техническое обеспечение)			ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка информационных материалов)
1.5	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минпросвещения России по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Администрация ОО Представители рабочей группы	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО
1.6	Проведение совещания управленческой команды ОО по созданию условий для введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Администрация ОО	Организация совещания
1.7	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Январь – май 2022 года	Администрация ОО Представители рабочей группы	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО				
2.1	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ноябрь 2022 года	Администрация ОО	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.2	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Администрация ОО	Участие представителей администрации и педагогических работников ОО в совещаниях и семинаров по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне школы и муниципалитета
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2021 – 2022 учебного года	Администрация ОО	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.2	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2021 – 2022 учебного года	Администрация ОО	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО

3.3	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования	В течение 2021 – 2022 учебного года	Администрация ОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021 – 2022 год	Администрация ОО	Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2021 – 2022 учебного года	Администрация ОО Представители рабочей группы	Проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021 – 2022 год	Администрация ОО, Ответственный за сайт	Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на сайте образовательной организации
5.3	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно	Администрация ОО, Классные руководители	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
5.4	Обеспечение информационной открытости образовательных организаций городского округа Первоуральск по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно	Администрация ОО	Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и Результатах введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО